

Утверждаю:  
глава управл. района Аэропорт  
города Москвы

А.Д.Борисенко



## П Л А Н - Г Р А Ф И К

по подготовке жилищного фонда района Аэропорт к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование работ	План	В т.ч. по срокам							
			01.06.2025	15.06.2025	01.07.2025	15.07.2025	01.08.2025	15.08.2025	01.09.2025	
			10%	22%	40%	55%	80%	90%	100%	
1.	Подготовка жилых домов (стр.) ВСЕГО:	320	32	70	128	176	256	288	320	
	из них:									
1.1	жилищный фонд в управлении управляющих организаций:	320	32	70	128	176	256	288	320	
1.1.1	в управлении ГБУ «Жилищник района»	264	27	59	106	146	212	238	264	
1.1.2	в управлении частных управляющих организаций	9	0	0	0	2	5	8	9	
1.2	ведомственный фонд ВСЕГО:	0								
1.3	дома ТСЖ, в т.ч.:	16	0	0	6	8	11	13	16	
1.3.1	в управлении ГБУ «Жилищник района»	0								
1.3.2	в управлении частных управляющих организаций	0								
1.3.3	на самоуправлении	16	0	0	6	8	11	13	16	
1.4	дома ЖК, ЖСК, в т.ч.:	31	3	7	12	17	25	28	30	
1.4.1	в управлении ГБУ «Жилищник района»	0								
1.4.2	в управлении частных управляющих организаций	0								
1.4.3	на самоуправлении	31	3	7	12	17	25	28	31	
2.	Подготовка общежитий (стр.) ВСЕГО:	4	0	0	0	1	1	1	4	
	ИТОГО ПО РАЙОНУ:	324	32	65	130	194	259	292	324	

Начальник отдела по вопросам ЖКХиБ

В.С.Московченко

Директор ГБУ «Жилищник района Аэропорт»

В.В.Фетисов